

Stav přípravy eNeschopenky k 25. 4. 2019

podklad pro jednání VSP PSP ČR dne 2. 5. 2019

- Technické řešení eNeschopenky je zafixováno (bylo popsáno již v podkladu zaslanému VSP PSP ČR dne 14. 3. 2018).
- V průběhu měsíce března 2019 proběhly konzultace technického řešení se zástupci IKEMu, Ústřední vojenské nemocnice a FN Motol.
- Dne 18. 4. 2019 bylo řešení eNeschopenky představeno a projednáno s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Zástupci ČLS JEP nevznесли námitky proti návrhu technického řešení.
- Dne 30. 4. 2019 proběhne konzultace technického řešení se zástupci Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a Klinikou Dr. Pírka v Mladé Boleslavi.
- Dne 3. 5. 2019 proběhne jednání se zástupci ČLK.
- Dne 7. 5. 2019 proběhne jednání se Svazem průmyslu a dopravy a společností Škoda auto jako zástupcem velkého zaměstnavatele.
- Ve čtvrtek 2. 5. 2019 bude uspořádán seminář k eNeschopence pro poslance a senátory.
- Další konference pro tvůrce SW pro zdravotnická zařízení je naplánována na čtvrtek 16. 5. 2019. Pozvánka byla rozeslána, informace je zveřejněna na webu ČSSZ.
- Smluvní zajištění probíhá dle harmonogramu, všechny rámcové smlouvy potřebné pro realizaci eNeschopenky jsou podepsány a účinné. Všechny dílčí smlouvy jsou buď již také účinné, nebo v procesu jednání (před podpisem).
- Na týdenní bázi realizaci eNeschopenky řídí k tomu ustavená pracovní skupina, rovněž na týdenní bázi probíhají jednání s dodavateli, kteří zpracovávají implementační analýzy.

Harmonogram

Úkol	Termín
Uzavření smlouvy na analýzu úprav ePortálu ČSSZ	splněno
Komplexní popis procesu zpracování	do 31. 3. 2019 (splněno)
I. Workshop pro dodavatele lékařských softwarů	27. 3. 2019 (splněno)
Představení návrhu řešení eNeschopenky lékařům a zaměstnavatelům	do konce dubna (probíhá)
Uzavření smluv na úpravy IT systémů ČSSZ	do začátku června (probíhá)
Zveřejnění technických informací pro dodavatele lékařských softwarů	do konce dubna
II. Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb	16. 5. 2019
Spuštění části eNeschopenky k testování pro dodavatele lékařských softwarů	začátek června
Workshop pro tvůrce ekonomických softwarů	20. 6. 2019
Zveřejnění technických informací pro dodavatele ekonomických softwarů	do konce července
Spuštění kompletní eNeschopenky v testovacím prostředí	do konce září
Představení webové aplikace na ePortálu ČSSZ lékařům	červenec - září
Spuštění webové aplikace na ePortálu ČSSZ v testovacím prostředí	do konce září
Informační kampaň	říjen - prosinec
Testování komplexního řešení, oprava případných chyb	říjen - prosinec
Připojování lékařů k systému	od 1. 11. 2019

ČSSZ, 25. 4. 2019