



Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministerně práce a sociálních věcí

V Praze dne 5. 6. 2019
Č. j.: MPSV-2019/107086-170

Vážená paní předsedkyně,

na základě Vašeho požadavku ze dne 20. 2. 2019 a v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku (dále jen „VSP“) č. 95 z 24. schůze VSP, k bodu „Aktuální informace o harmonogramu řešení ICT v resortu MPSV“, Vám přílohou tohoto dopisu zasílám písemnou informaci o stavu plnění klíčových projektů JISPSV včetně harmonogramu, který byl rovněž předložen členům VSP na 24. schůzi dne 20. 2. 2019 a který zůstává neměnný.

S pozdravem

Příloha

Vážená paní
Ing. Radka Maxová
předsedkyně výboru pro sociální politiku
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha

„Aktuální informace o harmonogramu řešení ICT v resortu MPSV“

Podklady pro jednání Výboru pro sociální politiku 30. 5. 2019 shrnující hlavní informace o průběhu klíčových projektů Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

Nasazení Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí

Spuštění Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) je plánováno dle Integrovaného harmonogramu klíčových projektů JISPSV na 28. 6. 2019.

Cílem projektu Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí (JPŘ PSV) je sjednocení stávající platformy postupně pro všechny resortní instituce. Při budování nové struktury webových stránek byl brán ohled zejména na potřeby koncového uživatele, tedy na klienta MPSV nebo Úřadu práce ČR (ÚP). Po zavedení chystaných změn a následném spuštění portálu by tak nové webové prostředí mělo být pro klienta MPSV/ÚP místem, kde bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální životní situace (např. pomoc v případě ztráty zaměstnání, hmotné nouze, při vyřizování různých dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale také na tabletu nebo chytrém telefonu.

Další velkou výhodou nového Portálu bude možnost elektronického podání. Zůstane zachována možnost odesílat elektronické podání prostřednictvím datové schránky, navíc klient MPSV/ÚP s elektronickým občanským průkazem (OP vydaný po 1. 7. 2018 s aktivovaným čipem) bude moci přihlášením prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA/eidentita.cz) řešit svoji konkrétní životní událost přímo z domova bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce. Samozřejmostí bude také pravidelné publikování aktuálních informací o otázkách sociální péče, oblastech sociální politiky a zaměstnanosti. Projekt je plně harmonizován se strategickými projekty na úrovni centrálního eGovernmentu a navazuje zejména na projekty Portál občana a Portál veřejné správy.

V tuto chvíli probíhá migrace obsahu jednotlivých portálů ministerstva do nového jednotného portálového řešení. Jedná se o weby www.mpsv.cz, portal.mpsv.cz včetně souvisejících webů a o www.cizinci.cz. Migrace zahrnuje přesun dat ve veřejné části portálů, integraci s informačními systémy resortu a změnu neveřejných částí portálů obsahujících funkčnosti pro jejich správu a pro konkrétní agendy a činnosti pracovníků resortu.

MPSV počítá s dodržением termínu ostrého spuštění portálu k plánovanému termínu 28. 6. 2019 s tím, že následně bude realizován souběžný provoz stávajících portálových řešení a Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí (to bude v této době provozováno na doménách web.mpsv.cz a web.uradprace.cz) v období do 31. 7. 2019. Přejít na nové Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí tak bude plynulý a uživatelé budou mít dostatek času se s jeho novou podobou seznámit. Od 1. 8. 2019 bude provoz původních portálů ukončen a Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí bude převedeno na standardní portálové domény mpsv.cz, portal.mpsv.cz.

Aktuální informace ke stavu klíčových projektů JISPSV

Práce na jednotlivých projektech probíhají v souladu s plánem a harmonogramem nasazení klíčových projektů JISPSV (viz příloha). Dílčí posuny některých činností se doposud daří kompenzovat v rámci definovaných časových rezerv a připravených nápravných opatření.

V některých oblastech jsou ovšem aktivována rizika zejména v oblasti součinnosti mezi jednotlivými dodavateli a rizika související s externími vlivy – zejména u veřejných zakázek, kde bylo identifikováno potenciální riziko skluzu dané velkým zájmem dodavatelů, velkým počtem doplňujících dotazů k vyhlášeným zakázkám, které posouvají termín ukončení dané veřejné zakázky.

Projekt IS ZAM (Informační systém agend zaměstnanosti)

V projektu IS ZAM byly dokončeny integrační testy s okolními systémy, zejména Jednotného výplatního místa, agendou exekuce, aj. V současné době se připravuje integrační testování s Jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. Cílem integračního testování je ověřit provazby systémů, korektní předávání informací a funkcí mezi systémy v komplexních aktivitách provazujících více agend úřadu/resortu. Dále jsou připraveny k zahájení uživatelské akceptační testy IS ZAM.

Projekt probíhá dle plánu v návaznosti na příložený harmonogram a počítá s nasazením ve stanoveném rozmezí, tj. 1. 4. 2020 až 15. 9. 2020. Konkrétní termín nasazení je závislý na dostupnosti migrovaných historických dat. Nyní je diskutována nejvhodnější varianta migrace co do rozsahu a způsobu jejího provedení.

Projekt IS DAV (informační systém agend nepojistných dávek)

U projektu nasazení IS DAV probíhají v současné době dvě hlavní aktivity. Po odstoupení od smlouvy a zahájení sporu s OKsystem o plnění původního projektu IS DAV bylo provedeno výběrové řízení označené jako IS DAV II. na nového dodavatele, které bylo napadeno uchazeči a v současné době probíhá řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Mj. i tato okolnost vedla k obnovení snahy o nalezení smíru s OKsystem v původní zakázce – projekt označen jako IS DAV I.

Projekt IPPD (Integrovaná provozní a podpůrná data)

Projekt IPPD je páteří systém, na kterém je vystavěna nová architektura a koncepce JISPSV. Systém je nasazen a běží v produktivním provozu. Komponenty závislé na nových systémech nebo podporující nově nasazované systémy jsou testovány. Jejich nasazení je plánováno v závislosti na spouštění ostatních systémů zejména IS ZAM, z důvodu funkční a logické provázanosti. Projekt v současné době respektuje schválený harmonogram.

Projekt SE ÚP (Správní ekonomika Úřadu práce)

V projektu SE ÚP budou v týdnu od 20. 5. 2019 zahájeny průřezové uživatelské akceptační testy pokrývající ověření komplexní funkčnosti systému. Současně probíhá dokončování požadovaných změn funkčnosti systému, které jsou postupně nasazovány do testů a práce na finalizaci rozsahu projektu a vyřešení sporných metodických otázek, resp. zabezpečení metodiky práce ve vazbě na nově implementovaný systém. Nasazení do ostrého provozu je plánováno na 31. 12. 2019, projekt se drží schváleného harmonogramu.

Migrace dat a datové sklady

Byly vypsané veřejné zakázky na podporu migrace dat, datové sklady a Business Intelligence řešení (SOBI, DWH), přijaty nabídky, v současné době probíhá hodnocení nabídek. Paralelně probíhá dokončování smluvních milníků projektu LIS (výchozí projekt pro migraci dat), tvorba dokumentace a utlumování aktivit projektu LIS.

Integrační harmonogram klíčových projektů JISPSV (20. 2. 2019)

[illegible]

