

Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020

Název úkolu	Termín
Zasmluvnění analýzy řešení úprav APV IKR	splněno
Komplexní popis procesu zpracování eNeschopenky v rámci IIS ČSSZ	do 31.3.2019 (splněno)
I. Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb	27.3.2019 (splněno)
Představení návrhu řešení eNeschopenky dotčeným subjektům	01.02.2019 - 30.4.2019 (splněno)
Zasmluvnění realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ	do 5.6.2019 (splněno)
Realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ, spuštění v testovacím prostředí	do 30.9.2019 (splněno)
Zveřejnění změn rozhraní, komunikačního protokolu a datových vět pro vývojáře lékařských systémů	do 30.4.2019 (splněno)
II. Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb	16.5.2019 (splněno)
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - externí komunikace	do 3.6.2019 (splněno)
Workshop pro tvůrce ekonomických softwarů	20.6.2019 (splněno)
Zveřejnění datových vět pro tvůrce ekonomických softwarů	do 31.7.2019 (splněno)
Zpřístupnění testovacího rozhraní nových notifikačních služeb pro vývojáře mzdových softwarů	do 2.9.2019 (splněno)
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - interní zpracování	do 30.9.2019 (splněno)
Představení webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ lékařům	do 30.9.2019 (splněno)
Nasazení webové aplikace eNeschopenka na ePortál ČSSZ v testovacím prostředí	do 30.9.2019 (splněno)
Informační kampaň	01.10.2019 - 31.12.2019
Funkční, integrační, výkonnostní, bezpečnostní testování, oprava chyb, nasazení do produkčního prostředí	01.10.2019 - 31.12.2019
Připojování lékařů k systému	od 1. 11. 2019