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, Oprava fasid objektii zadavatele”
Eviden¢ni &islo Objednatele: S2018/155/3 Evidenéni éislo Zhotovitele:
4
DODATEKC. 3
KE SMLOUVE O DILO
OBJEDNATEL:
Ceska republika - Kancelaf Poslanecké snémovny
se sidlem: Snémovni 176/4, 118 26, Praha 1 — Mala Strana, Ceska republika
1CO: 00006572
DIC: CZ 00006572
zastoupeny: Megr. Janem Mordvkem, vedoucim Kancelate Poslaneckeé
snémovny

opravnén k jednani

a podpisu smlouvy: Ing. Mgr. Nad'a Formanové, feditelka odboru hospodaiské
spravy, na zékladé povéfeni vedouciho zaméstnance k jednani
jménem statu ze dne 1. 7. 2017

bankovni spojeni: CNB Praha
¢islo uctu: 5622001/0710
ID datové schranky: bykaigw

(dale jen ,Objednatel”)

a

ZHOTOVITEL:

Oliver Braun

Sidlo: V zépoli 1143/20, 141 00 Praha 4 - Michle
Zastoupeny: Oliverem Braunem

ICO: 88145719

DIC: CZ9101090196

Bankovni spojenti: mBank S. A.

gislo tétu: I

nezapsany v obchodnim rejstiiku

(dale jen ,Zhotovitel”)

uzavieli dle zakona & 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich pfedpisit (dale jen
,0Z"), dodatek smlouvy o dilo tohoto znéni:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvé zahrnuje zmény dila podle zménovych listi 3, 4, 5 a 6. Objednatel posoudil zmény podle § 222
zakona & 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjich predpist (déle jen ,zakon”) takto:

§ 222 odst. 3 pism. a) zakona:
Zmény podle zménovych listti 3, 4, 5 a 6. nejsou podstatnou zménou zévazku ze smlouvy, nebot se nejedna o zménu smluvnich
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podminek, ktera mohla ovlivnit vybér dodavatele v piivodnim zadavacim Fzeni, pokud by zadavaci podminky plivodniho
zadavaciho fizeni odpovidaly témto zménam. Zadavatel ani zpracovatel nemohl pfedem pfedvidat stav konstrukei zjiStény az

pii vlastni realizaci, proto i kterykoliv dodavatel v plivodnim zadavacim fizeni by musel zmény realizovat aZ na zékladé
zjisténi skuteéného stavu konstrukei pfi realizaci.

«~Oprava fasad objektii zadavatele”

§ 222 odst. 3 pism. b) zakona:
Realizace zmén neméni ekonomickou rovnovahu zdvazku ze smlouvy ve prospéch vybraného dodavatele, nebot ocenéni zmén

bylo provedeno podle této smlouvy jednotkovymi cenami obsazenymi v ROZPOCTU.

§ 222 odst. 3 pism. c) zdkona:
Zmény nevedou k vyznamnému rozéifeni rozsahu plnéni vefejné zakazky, nebot jejich finanéni vyjadieni odpovida § 222 odst.
6 zakona za soucasného splnéni podminek podle § 222 odst. 9 zékona.

§ 222 odst. 6 zakona:

Potfeba zmén vznikla v dasledku okolnosti, které zadavatel jednajici snalezitou péci nemohl pfedvidat, nebot potfeba
provedeni zmén byla zjisténa aZ pfi vlastni realizaci praci a zmény proto nebyly obsazeny v projektové dokumentaci. Provedeni
zmén neméni celkovou povahu vefejné zakdzky. Pivodni hodnota zavazku je podle zakladni smlouvy 21.235.715,70 K. Bez
DPH. Hodnota zmén podle zménovych listl1 3, 4, 5 a 6 ve vysi 522.562,60 K& bez DPH, ani celkova hodnota viech dosud
provedenych zmén (tj. zmén podle zménovych listi 1, 2, 3, 4, 5 a 6) ve vysi 1.816.557,28 K¢ bez DPH nepiekracuje 50% plvodni
hodnoty zavazku (tj. hodnotu 10.617.857,85 K¢ bez DPH).

§ 222 odst. 9 zakona:

Celkovy cenovy narist podle zménovych listtt 3, 4, 5 a 6 ve vysi 522.562,60 K¢ bez DPH, ani cenovy nariist véech dosud
provedenych zmén (tj. zmén podle zménovych listli 1, 2, 3, 4, 5 a 6) ve vy3i 1.816.557,28 K& bez DPH neprekracuje 30% piivodni
hodnoty zavazku (4. hodnotu 6.370.714,71 K¢ bez DPH).

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNEN{ ZHOTOVITELE (DILO)

Piivodni text odst. 1.1.1. se rusi a nahrazuje se novijm textem, kteryj zni:

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeli pro Objednatele dilo oznalené nazvem
»Oprava fasad objektid zadavatele” podle:
> Projektové dokumentace sndzvem ,Oprava vybranych fasdd objekti — Thunovska &p. 9,
Thunovskd / Tomasgska ¢.p. 10, Tomadska &.p. 11, 12, 13, 14 a 15, Valdstejnské nam. / Snémovni
&.p. 16, Praha 1 — Mald Strana”, zpracovana projektantem FABER PROJECT s.r.0., Hellichova
632/11b, Praha 1 - Mald Strana, IC 25102117 v 05/2018 pod zak. ¢. 2018-02-20, Projektova
dokumentace je pro Gdely této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT 1. PROJEKT 1 byl pfedan
Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. PROJEKT 1 obsahuje soupis praci a vykaz vymér
zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (ddle pro widely této smlouvy rovnéz jen
ROZPOCET 1);
> Projektové dokumentace snazvem ,Oprava vybranych fasad objektti ~ Thunovska &p. 9,
Thunovska / Tomasska &.p. 10, Tomadska ¢&.p. 11, 12, 13, 14 a 15, Valdstejnské nam. / Snémovni
&p. 16, Praha 1 — Mala Strana, dodatek ¢. 1 - Podloubi”, zpracované projektantem FABER
PROJECT s.r.0., Hellichova 632/11b, Praha 1 - Mala Strany, ICO 25102117, v 12/2018. Projektova
dokumentace je pro tlely tohoto dodatku ¢ 1 smlouvy déale oznacena jako PROJEKT 2. PROJEKT
2 byl piedan Zhotoviteli pfed uzavienim tohoto dodatku ¢.1 smlouvy. PROJEKT 2 obsahuje
soupis praci a vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro acely
této smlouvy rovnéZ jen ROZPOCET 2);
» Pravomocné stavebni povoleni/ohladeni, projedndni nutnych zdborli vefejnych komunikaci
vietnd dokladt o Ghradé pisludnych poplatkt bude poskytnuto vybranému Zhotoviteli v ramci
podpisu smlouvy o dilo (déle pro tilely této smlouvy rovné? jen POVOLENI).

Zménovychlistié. 1a2.
»  Zménovychlisti €. 3,4,5a6.
Dilo je specifikovano PROJEKTEM 1, PROJEKTEM 2, podminkami POVOLEN{, ROZPOCTEM 1,
ROZPOCTEM 2 a zménovymi listy ¢ 1 aZ 6 a zahmuje:

1.1.1.1.  Provedeni dila podle PROJEKTU 1, PROJEKTU 2, zménovych listii ¢. 1 az 6, a podle podminek

strana 2



»Oprava fasdd objektd; zadavatele”

POVOLENI.

1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

» Dokumentace skutetného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou &
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska <. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢ 62/2013 Sb.
(ptiloha ¢. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a
v 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skutecného
stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjdi inZenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné povahu stavebnich konstrukei,
polohu a trasy instalaci a priabéhy inZenyrskych siti v¢. ptipojek, v piipadé potfeby
provadéni pfipadnych rekonstrukei a oprav.

1.1.1.3.  Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Pivodni text odst. 1.1.3. se rusi a nahrazuje se noviym textem, kterj zni:

1.1.3.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a
podle:

PROJEKTU 1;
PROJEKTU 2;

ROZPOCTU 1;

ROZPOCTU 2;

podminek POVOLENE;
NABIDKY 1;

NABIDKA 2;

ZADAVACI DOKUMENTACE 1;
ZADAVACI DOKUMENTACE 2;
ZMENOVYCH LISTU C. 1 a¥ 6.

Y vV vV VvV Vv v Vv Vv Vv Vv

Piedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro i¢ely této smlouvy rozumi souhrn viech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT 1, PROJEKT 2, ROZPOCET 1, ROZPOCET 2,
POVOLENI, NABiDKA 1, NABIDKA 2, ZADAVACI DOKUMENTACE 1, ZADAVACI
DOKUMENTACE 2, zménové listy ¢. 1 aZ 6 a tato smlouva o dilo vietné veSkerych praci, dodavek a
¢innosti nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smlavni strany vyslovné stanovuji, Ze vie, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tveii pfedmét dila
podle této smlouvy. Déle bude pro udely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznafovan rovnéZ jen

jako dilo.

Pivodni text odst. 1.1.4. se rusi a nahrazuje se novym textem, kterij zni:

1.1.4.

ROZPOCET 1 je nedilnou souddsti této smlouvy jako jeji piiloha & I ROZPOCET 2 je nedilnou soudasti této
smlouvy jako jeji pfiloha & IV. Zménové listy ¢ 1 a 2 jsou nedilnou souddsti této smlouvy jako jeji piiloha &
VI. Zménové listy ¢. 3, 4, 5 a 6 jsou nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢ VII. Ostatni
dokumenty podle odst. 1.1.3,, jimiZ je vymezen predmét dila, se ke smlouvé fyzicky nepfikladaji.

Pivodni text odst. 1.1.7. se rusi a nahrazuje se novym textem, kteryj zni:

1.1.7.

Viile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

> vlastni text této smlouvy o dilo;

POVOLENTI;

PROJEKT 1 a PROJEKT 2;

ROZPOCET 1 a ROZPOCET 2;

ZADAVACI DOKUMENTACE 1 a ZADAVACI DOKUMENTACE 2;
NABIDKA 1a NABIDKA 2;

zménové listy & 1 az 6;

Y ¥ v v ¥ Vv
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» protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté;

> protokol o pfedani a pfevzeti dila (nebo jeho ¢asti).

Je-li déle v textu této smlouvy uvedeno ,PROJEKT” vztahuje se pfislusné ustanoveni smlouvy jak
k PROKJEKTU 1, tak k PROJEKTU 2; je-li déle v textu této smlouvy uvedeno L, ROZPOCET” vztahuje se
piisludné ustanoveni smlouvy jak k ROZPOCTU 1, tak k ROZPOCTU 2, je-li déle v textu této smlouvy
uvedeno ,NABIDKA" vztahuje se piisluiné ustanoven{ smlouvy jak k NABIDCE 1, tak k NABIDCE 2; je-li
déle v textu této smlouvy uvedeno ,ZADAVACI DOKUMENTACE” vztahuje se piislusné ustanoveni
smlouvy jak k ZADAVACI DOKUMENTACI 1, tak k ZADAVACI DOKUMENTACI 2.

Clanek IV. Cena

Piivodni text odst. 4.1. se rusi a nahrazuje se novym textem, kterij zni:

4.1.

Cena dila sjednana v této smlouvé odpovida nabidkové cend, kterd byla ptedlozena Zhotovitelem v NABIDCE 1 a
v NABIDCE 2, a kterd odpovid4 nabidkové ceng, kterd byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti
v zadavacim Fizeni, v némZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Cena dila je déle upravena podle zménovych
listii & 1 aZ 6. Pokud v prib&hu realizace dila smluvni strany zjisti, Ze pfi sestaveni ROZPOCTU 1, ROZPOCTU 2,
rozpoétu podle zménovych listii & 1 aZ 6, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech
(u ndsobk & soudtit ¢i nezapoctenim poloZek do soudtit), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo, by mély za nasledek
zvySeni ceny dila, neni moZné takové chyby dodatené opravit a vysi ceny upravit (zvysit). V takovém ptipadé
budou smluvni strany postupovat tak, Ze v pritbéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU
1, ROZPOCTU 2 a rozpoétu podle zmé&novych listli 1 aZ 6 tak, jak jsou uvedeny v piiloze & L, v pfiloze IV., v pfiloze
¢ VL a v piiloze & VIL této smlouvy a chyby v ROZPOCTU 1, v ROZPOCTU 2 a v rozpoétu zménovych listit 1 a2 6
napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila
podle této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l. I odst. 1.1. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran
jako cena nejvyse pfipustna takto:

411.  Cena dila stanovend podle ROZPOCTU 1, ROZPOCTU 2 a podle rozpoétii zménovych listii & 1 a 2, ktera
¢ini bez dané z pfidané hodnoty

28.766.536,76 K¢
se zvySuje o cenu dila podle zménovych listii €. 3, 4, 5 a 6 o ¢astku bez dané z ptidané hodnoty
522.562,60 K¢
anova cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
29.289.099,36 K¢
4.1.2. Daii z pfidané hodnoty v zakladni sazbé 21 % ze zakladu 29.289.099,36 K¢ ¢ini ¢astku
6.150.710,87 K¢&
4.1.3. Celkova cena dila ¢ini véetné dané z piidané hodnoty ¢ini celkem

35.439.810,23 K¢

(slovy: TFicetpétmiliontiétyfistatiicetdevéttisicosmsetdeset korun dvacettfi haléfe v¢. DPH)

Clanek XVIII. Zavéreéna ustanoveni

Piivodni text odst. 18.7. se rusi a nahrazuje se noviym textem, kteryj zni:

18.7.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

ptiloha &slo L. ROZPOCET 1;

piiloha &slo II. HARMONOGRAM PLNENT;

pfiloha é&islo OL. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST;

piiloha &islo IV. ROZPOCET 2;

priloha ¢islo V. HARMONOGRAM PLNENI k dodatku & 1 této smlouvy;
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pfiloha ¢islo VI Zménové listy 1 a 2 v& rozpodtii;

piiloha ¢islo VII. Zménové listy 3,4, 5 a 6 v¢. rozpoctil.

Piwodni text ¢l. XVIIL Se dopliiuje o nové odst. 18.19. — 18.22,, jejichzZ text zni:

18.19.  Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichz 3 obdrz{ Objednatel a 2 Zhotovitel.

18.20.  Ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotiené zlistavaji v platnosti.
18.21.  Tento dodatek smlouvy nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.
18.22.  Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doglo k dohodé o celém obsahu dodatku smlouvy a Ze je jim obsah

dodatku smlouvy dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, %e dodatek smlouvy je projevem jejich vazné, pravé a
svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ¢ za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu ptipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

o
=
=3

V Praze dne ....................

V Praze dne

za Zhotovitele

za Objednatele
Ing. Mgr. Nad'a Formanova Oliver Braun
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PRILOHA CISLO VII. SMLOUVY O DILO

Zménoveé listy €. 3, 4,5 a 6 vC. rozpocti
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Protokol 0 zméné dila

Zménovy list

¢.3

Predmét dila:

Oprava fasdd objektt zadavatele

Objekt: Tomdsskd ¢.p. 14

Objednatel: Ceskd republika - Kanceldf Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.r.o.

Popis zmény:

Vicepréce viz priloZeny rozpodet.

Odiivodnéni zmény:

Nenf zahrnuto v PD.

Zménu vyvolal:

(zatrhnout)

Jednd se o zmé&nu:

zdZen{ predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

ddaje 0 zméné

préce realizované a hrazené nad rdmec ceny dila s
§ 222 odst. 4
Jednd se 0 zménu ve § 222 odst. 5
smyslu zdkona: -
§ 222 odst. 5
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
. . 7apis do SD (deniku zmén) v
Zplsob projekéniho S

feSenf zmény:
y dokumentace skut.proveden{

(zagkrtnout)

Jjiné

tdaje o slozeni
ceny zmény

hodnota pfipoétl (vicepraci)

171 691,80 K¢

celkem v K& bez DPH

hodnota odpoétli (mén&praci)

celkem v K& bez DPH

tdaje o cené

ocenéni zmény predloZil:

Oliver Braun

ndklady na zménu v K& bez DPH

zmény Vyse DPH sazba:
ndklady na zménu v¢. DPH
tdaje o dosud schvdlenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &. I
Termin realizace zmény: 6/19

terminy
Vliv zmény na ternim dokonéenf dfla: Z4dné
Zménu odsouhlasil: datum odpis
Zhotovitel (stavbyvedouc): Zé ) é N 2@?(7}
Zhotovitel (statutdrn{ zdstupce): jé} ) é ) )é} 7 C;

odsouhlaseni ) i - 7
zmény TDI: é (&/ 1 > /)U /f(/
p” —
Projektant: 26 . 6 .?D\,q
Objednatel (statutdrni zdstupce): Z é é Zﬂ/f
Prilohy:
Iiloh,
& d Rozpodet




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba : KPSCR - viceprice JKSO
Objekt : Toméssks 14 SKP ¢
JZgracovatei: Oliver Braun Poéet mérmych jednotek : 2 296,76}
Objednatel : Néklady na MJ : 74,75
BPotet listd : 3+ 32 Zakdzkové &islo :
Zpracovatel projektu :
ROZPOCTOVE NAKLADY
{Rozpottové ndkiady
0,00]zafizeni stavenisté
ZRN Restaurdtorské vykony 146 _500,00|zti2. podminky - alokace stavby
HSV+PSV celkem 8 456,50|2t3. podminky - provoz investora
geodetickd ¢innost zhotovitele
PRACE CELKEM 154 956,50]koordinaéni &innost zhotovitele
ZRN celkem (préce+dodévka) 154 956,50 ostatni 0,001
HZS 0,00/ VRN celkem 16 735,30
Rozpottové naklady RN 154 956,50
stroje, zal., invental 0,00
JRN+VRN+INVENTAR+OSTATN 171 691,80}ostatn
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Oliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :
Datum : 06/2019 Datum : Datum :
Podpis : Podpis : Podpis :
Zéklad pro DPH 21,009 &inf: 171 691,80
IDPH 21,00[% &inl; 36 055,28
[CENA ZA OBJEKT CELKEM 207 747,08
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Ostatni a vedlejsf rozpoctové naklady (ORS 2018/1)

CENA (K¢)
PriréZka individudin 1 ba % 28kiadna | celkem (K&)
kalkulace

1 zafizeni staveniété 2,80% 154 956,50 4 338,78
2 ztiZ. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 154 956,50 3 099,13
3 ztiz, podminky vystavby - provoz investora 3,50% 154 956,50 5 423,48
4 geodeticka cinnost zhotovitele 1,00% 154 956,50 1.549,57
5 koordmlacn.t ¢innost vyssiho zhotovitele a daléfch 1,50% 154 956,50 2 324,35

zhotovitell

poplatky za zabor vefejnych ploch ani vyfizeni zaboru

nejsou soudasti nakladi zhotovitele

Celkem

16_735,30

N




Rekapitulace naklad

Stavebni dil ép. 14 CELKEM
Prace HSV, PSV 8 456,50 8 456,50
Restauratorské prace a vykony 146 500,00 146 500,00

CELKEM OBJEKT

154 956,50 K&

154 956,50 K¢

171
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Protokol o zméné dila Zménovy list ¢4

Predmét dila: Oprava fasdd objektii zadavatele

Objekt: Tomdsskd &.p. 13

Objednatel: Ceskd republika - Kanceldf Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.r.o.

Popis zmény:

Vicepréce viz priloZeny rozpo&et.

Odiivodnéni zmé&ny:

Nenf{ zahrnuto v PD.

Zménu vyvolal:

ztiZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Jednd se 0 zménu:
tprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) . . i "
prdce realizované a hrazené nad rdmec ceny dila v

§ 222 odst. 4
Jednd se o zménu ve § 222 odst. 5
smyslu zdkona:

tdaje o zmén&

§ 222 odst. 5
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
. . zapis do SD (deniku zmé&n) v
Zplsob projekéniho ootk PO

feSenf zmény:
Y dokumentace skut.provedeni

(zaskrtnout)
Jiné
hodnota pripoétd (viceprac{ .
e 150 27272 K&
tidaje o slozeni |celkem v K& bez DPH
ceny zmény  |hodnota odpo&tt (méndpracr)
celkem v K¢ bez DPH
ocenéni zmény predloZil: Oliver Braun
nédklady na zménu v K¢ bez DPH
tdaje o cené
g Vyse DPH sazba:
zmény
ndklady na zménu v¢. DPH
tdaje o dosud schvdlenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén & I
Termin realizace zmény: 6/19
terminy
Vliv zmény na ternim dokon&enf dila: Z4dné
Zménu odsouhlasil: datum
Zhotovitel (stavbyvedouci): Zé ) é 20/76’;
Zhotovitel (statutdrni zdstupce): 2 6 6 . ?‘_‘)/I’Gi
odsouhlaseni : S
" o
zmény TDI: 2 C”‘ : C., i 04/;
Projektant: 26_ 6 .ZO\%
Objednatel (statutdrni zdstupce): Zé é Z//f

Prilohy:

riloh
¥ d Rozpocet




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba : KPSCR - vicepréce JKSO :
Objekt : Tomé%skd 13 SKP :
Zpracovatel : Qliver Braun Potet mémych jednotek :
“Objednatel : Néklady naMJ :
{Pocet listi : 3+ i 32 Zakézkové &islo :
Zpracovatel projektu :
ROZPOCTOVE NAKLADY
JRozpoZtové naklady |
0,00|zafizeni stavenisté 3 797,51
7 RN Restauratorské vykony 116 _600,00]zti2. podminky - alokace stavby 2 712,50
HSV+PSV celkem 19 025,20}zti?. podminky - provoz investora 4 746,88
geodetickd &innost zhotovitele 1 356,25
PRACE CELKEM 135 625,20[koordinadni &innost zhotovitele 2 034.38ﬂ
ZRN celkem (prace+dodavka) 135 625,20}0statnl 0,001
HZS 0,00{VRN celkem 14 647,52
Rozpo&tové nékiady RN 135 625,20
stroje, zaf., inventél 0,00
[IRN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 150 272,72]ostatni
Za zhotovitele Za objednatele
Oliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :
06/2019 Datum : Datum :
Podpis : Podpis :
aklad pro DPH 21,00]% d&inf: 150 272,72
DPH 21,00i% &inf: 31 557,27
CENA ZA OBJEKT CELKEM 181 829,99

"



Ostatnf a vedleisf rozpo&tové naklady (ORS 2018/1)

CENA (K&
PliréZka individualn
Kalkulace sazba % zékladna celkem (K&)

1 zaffzen staveni§té 2,80% 135 625,20 3 797,51
2 ztiz, podminky vystavby - aiokace stavby 2,009 135_625,20 2 712,50
3 Ztiz, podminky vystavby - provoz investora 3,50% 135 625,20 4 746,88
4 geodeticka Cinnost zhotovitele 1,00% 135_625,20 1.356,25
5 koordlqacn.l cinnost vysstho zhotovitele a daisich 1,50% 135 625,20 2 034,38

zhotovitel
6 kontrola hromosvodovych svodli - méfeni na svorkach

poplatky za zabor vefejnych ploch ani vyfizeni zabort

nejsou soudasti naklad( zhotovitele

lkem

14 647,52

1




Rekapitulace nakladu

Stavebni dil ¢.p. 13 CELKEM
Prace HSV, PSV 19 025,20 19 025,20
Restauratorské prace a vykony 116 600,00 116 600,00

CELKEM OBJEKT 135 625,20 KE| 135 625,20K¢

171
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Protokol o zméné dila Zménovy list ¢S

Predmét dila: Oprava fasdd objektii zadavatele

Objekt: Tomdsskd ¢.p. 12

Objednatel: Ceskd republika - Kanceldf Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.r.0.

Popis zmény:

Viceprdce viz pfiloZeny rozpodet.

Odtivodnén{ zmé&ny:

Nenf zahrnuto v PD.

Zménu vyvolal:
ziZeni pfedmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jednd se o zménu: . i : 4
tprava prfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
(zatrhnout) !
prdce realizované a hrazené nad rdmec ceny dila v
§ 222 odst. 4
rr— Jednd se o0 zménu ve § 222 odst. 5
udaje 0 zmene | s vsly zdkona:
§ 222 odst. 5
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
. zapis do SD (deniku zmé&n) v
Zpisob projekéniho e
feSeni zmény: .
- dokumentace skul.provedeni
(zaSkrtnout)
Jiné
hodnota pripoétl (vicepracr) -
: L 167 047,84 K&
tidaje o slozeni |celkem v K& bez DPH
ceny zm&ny | hodnota odpoétd (ménépraci)
celkem v K¢ bez DPH
ocenéni zmény predloZil: Oliver Braun
ndklady na zménu v K& bez DPH
tidaje o cené .
V Vyse DPH sazba:
zmény
ndklady na zménu v¢. DPH
tdaje o dosud schvdlenych zméndch jsou uvedeny v tabulce cvidence zmén &. I
Termin realizace zmény: 6/19
terminy ]
Vliv zmény na ternim dokondenf dila: Z4ddné
Zménu odsouhlasil:
Zhotovitel (stavbyvedouci):
Zhotovitel (statutdrni zdstupce):
odsouhlaseni
zmény TDI:
Projektant:
Objednatel (statutdrni zdstupce):
Prilohy:
prilohy .
Rozpocet




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba : KPSCR - vicepréce JKSO :
Objekt : Tomésskd 12 SKP :
Zpracovatel : Oliver Braun Po¢et mé&mych jednotek :
!Objednatel : Néklady na MJ :
iPotet listli ; 3+ ] 32 Zakazkové &islo :
Zpracovatel projektu :
ROZPOCTOVE NAKLADY
{Rozpottové nékiady ]
0,00izaffzenl stavenidté 4 221,43
ZRN Restauratorské vykony 116_600,00]zt12. podminky - alokace stavby 3 015,30
HSV+PSV celkem 34 165,20]ztiz. podminky - provoz investora 5 276,78
geodetickd &innost zhotovitele 1 507,65
[PRACE CELKEM 150 765,20}koordinadni &innost zhotovitele 2 261,48
ZRN celkem (préce+dodéavka) 150 765,20]ostatni 0,00§
HZS 0,00]VRN celkem 16 282.64
Rozpoltové naklady RN 150 765,20
stroje, zaf., inventa? 0,00}
IRN+VRN+INVENTAR+OSTATN 167 047,84]ostatnl
Za zhotovitele Za objednatele
Oliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :
06/2019 Datum : Datum :
Podpis : Podpis :
Z4kiad pro DPH 21,00(% &ini: 167 047,84
DPH 21,00{% &ini: 35 080,05
ENA ZA OBJEKT CELKEM 202 127,89

11



Ostatnf a vedlej&i rozpottové néklady (ORS 2018/1)

CENA (K¢&)
Prirazka individugln{ sazba % zakladna celkem (K¢)
kalkulace

1 zafizen staveni§téd 2,80% 150 765,20 4 221,43
2 ztiz. podminky vystavby - alokace stavby 2,00% 150 765,20 3 015,30
3 ztiz. podminky vystavby - provoz investora 3,50% 150 765,20 5 276,78
4 geodeticka Cinnost zhotovitele . 1,00% 150 765,20 1.507,65
5 koordm'aén.t ¢innost vy&siho zhotovitele a daidich 1,50% 150 765,20 2 261,48

zhotovitel(
6 kontroia hromosvodovych svodli - méfeni na svorkach

poplatky za zébor vefejnych ploch ani vyfizeni zaborti

nejsou soucésti naklada zhotovitele

Celkem

16 282,64

171




Rekapitulace nakladl

Stavebni dil &p. 12 CELKEM

Prace HSV, PSV 34 165,20 34 165,20
Restauratorské prace a vykony 116 600,00 116 600,00
CELKEM OBJEKT 150 765,20 K& 150 765,20 K&

1”1



2/

007009 9il UiGH[22 AUTHAA € 802 gRsIOpinElsoy; 76
{ L6
A 00002 v 0002t 00'04 o Kinze| 94 Kuqoseu ¢ - Z - BudpA OUGUBAOYYIPOW Z IgiBu JUjBul; £8
(1uegnsAn;
b 00008 1 00'081 00'04 2w inweiyoki oud BUBIYOO - pPBRPOd YOAURUIACId Op UPRACId PN U Kuuadia) 28
welgigu wjupese) wiugauoy eid Apese; 2190 Jgjeu Auuadea jifdoupels
p . . RONHWO JUIoO § BjnpinNs
Al 0000¢ S2 00'0vs 2 o0l e | oupoys an & sozEnop 3uqun0d A RIPUIOP - AGISIA YosroNwo wauidop e enzido 6L
] 00008 0o’og 00'0 Tw nysid @ sudea Es.u_:_wi._ H& nojyjaez ealpz upjsead yolpogess | v 2Z
‘ ‘ . apepipod juaRUAEZ OUPUPBPIIP NPCANP Z ijgnapad
bl 00'002 1 00021 00’0l Tw RIS OF - X 0 NOpoA noutaden Apiko | Medo S0BPIOSUOY JURRIRDIAS 0L
P . ; {ouden guayey
i 00'006 L 00061 0’0l i p— T ———— " 69
. \ . 1uBUASAA oyaUszZ)] ugigiiez B pgsej sep yakioluopionyome
o 00'00¢ 00°0€ oo‘ot U yofroiou ugusiod noid BUBIYDO - APBsE) 1SS jUReALINEZ Buzaqnud B gudnisod 89
Al 00008 1 00081 0001 zZu JUAINNIBepeU - Apgse) [JALO A0Y;8d: )
A 00002 L2 000ZL z___ joool Zw 40AUZipnosau A YSHUIO YoAAOY dgA YoAqopoAoU (Upjbs: 79
00000 8S 00000 62 loo'Z 8y 1A
19
] 09
65
02's9l vE WINTED ASd ‘ASH 30YHd 8s
25
0§
00’082 0Of WonjjeD pisdwep| oRISTo: (14
i 00°008 00'08 00°0L qu i mad yohysgduiapy zeocwaq; ov
il 00°08F 62 00’86 2 00°01 w njgLalew zaq - 2faid Afeus - HOVANOL AUnAn| 1520)04; 13
psiduien] soNASUoH ¥92 8¢
28
8l
02's88 £ WoXRI NI Ll
1/810Z SN 09'802 €01 00°02 2w UXEIA YoAIguIN Z 311xa) Z AJyoeid guUBIydD ZRiuowadi O-118119%160 | vl
X 09 £l
1/8102 S¥N 0028 1£0 00°00¢ 1 2ui niznod uap Pz e junid ez NS puueyoo Y Yaleidd: O-LLZLLSEYeD | 2L
1/8102 Sun 00's€2 St 00°02 2ui UIXgiA YoAipn Z a11xal Z 1S Kuesyd0 \M«Eoz O-LLLLISKPPED | it
. ) . WSZopAw §L op § cui/by 00e
102 w s
178102 S¥N 09'c€9 89°LE 0002 2 op JuazIEZ 1WeYEIPOd S DUILD| OYIACGII OUAOpe] Joga) Zewuowag, O CEBHLELYED | S
X09 ¥
. . ] AiZNod GSp P32 € jURid B2 i 62 §
/8102 S¥N 00'9SE L €11 00°002 L 2w AW G| § IBYEIPOd S NUZDY NUSAONGIE) NUIGACPE] (US| ) xoumaw 4 OCEeLLLLveD | €
p ) . WSz op A wi G op'g guyby
1/810Z Sun w - —
o080 L .00¥s o00z o i 007 op wogez weyelpod 5 ouIuR) OURNOXANY Ougrope) asa) zewoy  OCELLLLLYED | 2
6 L
13204204
Ll 01 6 g Z g g 14 £ i 0
way@ad T wn wayjoo Twn wayao gaoyjoupsl | esgwa | -upaf fyzojod ofspy w
szpqeep Axzojod >o~uz N
FI3 Wl uhsayd id ] ZI0W - BJEPop Gl YXSSYNOL T - 21 'd DIFrao DRG0 2
LSONLOWH I THIVAVAVZ (.DIET80 AYSVd VAVECO BQAETS :




2/2

*AIOIRINE)ISAI S DRYNZUOY Z B dj8)eA0Delaz
njeualew YowAIydIe Z azeydAa ‘[oxe yosfuqopqo z nigodzol ajsieaodeidz

nsouagnyz gpepez eu Auaaouels nosl Auad PA “nydsaod nynp s “10d
0yapzZeY ULACINEISAI ) JUINU AUOAD PAIROUPS] BZ UB3 YIIPNP Z AUaABIaS
nosf (ade|mjjey jujenpiaiput) ) YoAuageuzo xazojod AUad gaoxIous[
11 0l 6 g Z 9 S 4 £ Z L 0

el

wayao Tuwn wayp2 Twa woy|aa propjoupal | eRwsA | upal Azopd oy |2

azgqejep N

ans 10Uy unsajd 6id Z8IUOUT - BYABPOR ] YASSYWOL ‘N~ 21 "d"D DIAr80 EEEIGT) -

1ISONLOWH | J1E3LVAVAVZ NDIFrE0 aysvd YAVNdO EgARIS )




Protokol o zméné dila

Zménovy list

¢.6

Predmét dila:

Oprava fasdd objektii zadavatele

Objekt: Tomdsskd &.p. 11

Objednatel: Cesk4 republika - Kancel4f Poslanecké snémovny
Zhotovitel: Oliver Braun

TDI: Jaroslav Bezouska

Projektant: FABER PROJECT s.r.o.

Popis zmény:

Vicepréce viz priloZeny rozpo&et.

Odtivodnéni zmény:

Nenf{ zahrnuto v PD.

Zménu vyvolal:

ziZen{ predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

tdaje o zmé&né

Jednd se 0 zménu:

tprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout) g
prdce realizované a hrazené nad ramec ceny dila
§ 222 odst. 4

Jednd se 0 zménu ve § 222 odst. 5

smyslu zdkona:
§ 222 odst. 5

(zatrhnout)
§ 222 odst. 7

. zapis do SD (deniku zmé&n)
Zptisob projekéniho

dodatek k PD

feSeni zmény:
¥ dokumentace skut.provedeni

(zaskrtnout)
Jjiné

tdaje o sloZeni
ceny zmény

hodnota pfipoétl (vicepraci)

celkem v K& bez DPH

33 550,24 K&

hodnota odpoét (ménépraci)

celkem v K& bez DPH

tdaje o cené

ocenéni zmény predloZil:

Oliver Braun

ndklady na zménu v K& bez DPH

g Vyse DPH sazba:

zmény
ndklady na zménu vé. DPH
tdaje o dosud schvalenych zm&ndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén &. I
Termin realizace zmény: 6/19

terminy
Vliv zmény na ternim dokong&enf dila: Zddné
Zménu odsouhlasil: datum
Zhotovitel (stavbyvedouct): /{5 ) é, _ 2&'}‘/}
Zhotovitel (statutdrnf zdstupce): Zé . é:_ Z@/{f ;

odsouhlasen{ 57 = -

7662009
Projektant: ‘26 .6 ,20\3
Objednatel (statutdrni zdstupce): Zé é ////
Prilohy:

Iiloh
F 7 Rozpodet




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba : KPSCR - Viceprice JKSO :

Objekt : Toméassks 11 SKP :

Zpracovatel : Oliver Braun Potet mémych jednotek :

Objednatel : Néklady na MJ :

fPotet listd : 3+ ] 32 Zakazkoveé &islo :

Zpracovate! projektu :

ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpottové ndklady
0,00]zafizent stavenistd 847,84
ZRN Restaurdtorské vykony 0,00]ztZ. podminky - alokace stavby 605,60
HSV+PSV celkem 30 _280,00/ztf2, podminky - provoz investora 1059,80
geodeticka innost zhotovitele 302,80

PRACE CELKEM 30 280,00 koordinaéni &innost zhotovitele 454,20'
ZRN celkem (préce+dodévka) 30 280,00{ostatnf OIOOF
HZS o_,gg VRN celkem 3 270,24
Rozpo&tové naklady RN 30 280,00

I stroje, zaf,, inventar 0,00!
ERN+VRN+INVENTAR+OSTATNI 33 550,24 ]ostatni

IVypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : QOliver Braun Jméno : Oliver Braun Jméno :

Datum : 06/2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis : Podpis :

[Z&klad pro DPH 21,00]% &inl: 33 550,24

DPH 21,0019 &inf: 7 045,55
ICENA ZA OBJEKT CELKEM 40 595,79

71



Ostatnf a vedlej8f rozpo&tové néklady (URS 2018/1)

CENA (K&
Pfirazka individualnf sazba % zakladna celkem (K¢&)
katkulace

1 zafizeni stavenistd 2,80% 30 280,00 847,84
2 ztiz. podminky vystavby - aiokace stavby 2,00% 30 280,00 605,60
3 2tiz, podminky vystavby - provoz investora 350% | 30 280,00 1.059,80
4 geodgtické ¢innost zhotovitele ) 1,00% 30 280,00 302,80
5 koordm_acr{a cinnost vyssiho zhotovitele a daisich 1,50% 30 280,00 454,20

zhotovitell
6 kontrola hromosvodovych svod(i - méfeni na svorkach

poplatky za zabor vefejnych ploch ani vyfizenl zaboru

nejsou souéasti nkladi zhotovitele

Celkem

-3 270,24

mn




Rekapitulace nakladu

Stavebni dil &.p. 11 CELKEM

Prace HSV, PSV 30 280,00 30 280,00
Restauratorské prace a vykony 0,00 0,00
CELKEM OBJEKT 30 280,00 K& 30 280,00 K&
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