



Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
ministřyně práce a sociálních věcí

V Praze dne 18. 2. 2019
Č. j.: MPSV-2019/32498-712

Vážená paní předsedkyně,

na základě Usnesení č. 87 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Vám zasílám harmonogram realizace technického
řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020.

S pozdravem

Přílohy

Vážená paní
Ing. Radka Maxová
předsedkyně výboru pro sociální politiku
Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana
ID DS bykaigw

Harmonogram realizace technického řešení eNeschopenky od 1. 1. 2020

Název úkolu	Termín
Zasmluvnění analýzy řešení úprav APV IKR	splněno
Komplexní popis procesu zpracování eNeschopenky v rámci IIS ČSSZ	do 31.03.2019
Workshop pro tvůrce softwaru pro poskytovatele zdravotních služeb	27.03.2019
Představení návrhu řešení eNeschopenky dotčeným subjektům	01.02.2019 - 30.04.2019
Zasmluvnění realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ	do 05.06.2019
Realizace úprav APV IKR a navazujících subsystémů IIS ČSSZ, spuštění v testovacím prostředí	do 30.09.2019
Zverejnění změn rozhraní, komunikačního protokolu a datových vět pro vývojáře lékařských a mzdových systémů	do 30.04.2019
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - externí komunikace	do 03.06.2019
Nasazení požadovaných změn do testovacího prostředí pro vývojáře lékařských softwarů - interní zpracování	do 30.09.2019
Představení návrhu řešení webové aplikace eNeschopenka na ePortálu ČSSZ lékařům	01.07.2019 - 30.09.2019
Nasazení webové aplikace eNeschopenka na ePortál ČSSZ v testovacím prostředí	do 30.09.2019
Informační kampaň	01.10.2019 - 31.12.2019
Funkční, integrační, výkonnostní, bezpečnostní testování, oprava chyb, nasazení do produkčního prostředí	01.10.2019 - 31.12.2019