

Stav příprav eNeschopenky k 6. 6. 2019

podklad pro jednání VSP PSP ČR dne 13. 6. 2019

- Senátní tisk č. 84 byl dne 4. 6. 2019 projednán výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Výbor podporuje znění schválené Poslaneckou sněmovnou ČR.
- Konference pro tvůrce mzdových SW pro zaměstnavatele proběhne v termínu 20. 6. 2019.
- Dne 3. 6. 2019 byla v souladu s harmonogramem pro vývojáře lékařských SW spuštěna testovací verze, která umožní testování externí komunikace. Pro účely podpory pro vývojáře bude zřízena speciální sdílená mailová adresa. ČSSZ již obdržela první testovací ePodání.
- SÚKL byl zaslán aktualizovaný návrh dohody o spolupráci. K finalizaci dohody bude uspořádáno společné jednání, SÚKL byl osloven s žádostí o návrh termínu.
- Dne 3. 6. 2019 proběhlo technické jednání k finálnímu vyjasnění aktualizace dat z ÚZIS.
- Všechny rámcové i dílčí smlouvy jsou podepsány a účinné.
- Pilotní testování se předpokládá ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM), Klinikou dr. Pírka Mladá Boleslav, oblastní nemocnicí Příbram, Thomayerovou nemocnicí a v rámci nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.
- Na den 12. 6. 2019 je svoláno technické jednání na MV k řešení eNeschopenky pro služební orgány.
- Na týdenní bázi realizaci eNeschopenky řídí k tomu ustavená pracovní skupina, dle potřeby probíhají jednání s dodavateli, kteří zpracovávají implementační analýzy.
- Testování celého řešení bude možné nejpozději od 1. října 2019. Od 1. listopadu 2019 bude možné lékaře připojovat k systému.

ČSSZ
6. 6. 2019