

Aktuální stav projektu eNeschopenky – podklad pro jednání VSP dne 19. 9. 2019

- Legislativa k eNeschopence je fixována zákonem č. 164/2019 Sb.
- Všechny rámcové i dílčí smlouvy jsou podepsány a účinné.
- Dne 29. 7. 2019 byl podepsán zápis o stanovení vzájemných práv a povinností při poskytování údajů o přístupových certifikátech pro účely eNeschopenky, který byl sepsán mezi ČSSZ a SÚKL. Probíhá vývoj služeb rozhraní.
- Probíhá spolupráce s ÚZIS, který připravuje služby pro aktualizaci dat o poskytovatelích zdravotních služeb.
- Byla zahájena adresná informační kampaň vůči poskytovatelům zdravotních služeb a zaměstnavatelům. Byly rozeslány dopisy se základními informacemi k eNeschopence všem poskytovatelům zdravotních služeb a zaměstnavatelům, kteří mají datovou schránku. V nejbližší době proběhne hromadná expedice dopisů poštou těm zaměstnavatelům a poskytovatelům zdravotních služeb, kteří nemají datovou schránku.
- V provozu je zelená linka pro dotazy týkající se eNeschopenky na telefonním čísle +420 800 222 700 a webový formulář pro zodpovídání dotazů k eNeschopence. Převažují zatím dotazy od zaměstnavatelů.
- Probíhá testování externí komunikace vývojáři lékařských SW; k testování se přihlásilo 30 společností (včetně CompuGroup Medical, STAPRO). V provozu je sdílená mailová adresa pro komunikaci s vývojáři; informace na webu ČSSZ jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Byla navázána užší spolupráce s nemocnicí IKEM; její vývojářský tým již zástupcům ČSSZ prezentoval funkční implementaci v nemocničním informačním systému.
- Pro vývojáře mzdových a personálních SW proběhl workshop dne 20. 6. 2019, na webu ČSSZ byl dne 31. 7. 2019 zveřejněn podrobný popis rozhraní nových notifikačních služeb pro zaměstnavatele včetně služby „Data o pracovní neschopnosti zaměstnanců“, která bude fungovat přes stávající rozhraní pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů (APEP) a bude sloužit pro automatické zpracování dat. Tato služba byla dne 1. 9. 2019 nasazena do testovacího prostředí (bylo zpřístupněno testovací rozhraní pro vývojáře).
- Na čtvrtek 19. 9. 2019 je naplánována prezentace připravovaného řešení aplikace eNeschopenky na ePortálu ČSSZ zástupcům lékařských sdružení.
- Na týdenní bázi realizaci eNeschopenky řídí k tomu ustavená pracovní skupina, dle potřeby probíhají jednání a e-mailová komunikace s dodavateli. Probíhají intenzivní práce na vývoji systému, ladí se integrace jednotlivých aplikací, probíhají interní testy a připravují se data pro testování.

ČSSZ

10. 9. 2019